



**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINAGEM E LIMPEZA EM CORTES DE ÁGUAS
NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.**

Relatório de Acompanhamento – RA 01
Atividades realizadas entre 30 de setembro de 2023 a 10 de outubro de 2023.

Outubro 2023

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	3
2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3
3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	4
3.1. Identificação do Contrato	4
3.2. Dados do Contratado	4
3.3. Dados do Contratante	4
3.4. Visita Técnica	5
3.5. Escopo dos Serviços Contratados	5
3.6. Recursos Mobilizados	5
3.6.1. Recursos Humanos	5
3.6.2. Infraestrutura	5
3.6.3. Acompanhamento Contratual	6
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	6
5. RELATÓRIO FINANCEIRO	15
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	15

1. APRESENTAÇÃO

A Polivalente Ambiental, em conformidade com os ditames do Pregão Presencial nº 041/2023, Processo nº 076/2023, apresenta seu Relatório de Acompanhamento Mensal - RA 01, referente a execução de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.

2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura está localizada no município de Gonçalves, no Estado de Minas Gerais, o acesso se dá pela Rua Capitão Antônio Carlos, nº 196, Centro, Gonçalves.

Gonçalves possui uma área total de 187.596 km², conforme ilustrado na Figura 1.




Figura 1 - Área Detalhe Gonçalves/MG

3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

3.1. Identificação do Contrato

O produto em epígrafe refere-se ao Pregão Presencial nº 041/2023, Processo nº 076/2023, que originou a Ata de Registro de Preços nº 45/2023 e o Contrato nº 052/2023, assinados em 06 de setembro de 2023.

Tabela 1 - Dados do Contrato

Pregão Presencial	041/2023
Processo	076/2023
Objeto do Edital	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.
Número da Ata	45/2023
Número do Contrato	052/2023
Vigência do Contrato	06/09/2023 a 05/09/2024
Objeto do Contrato	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.
Prazo de execução	06/09/2023 a 05/09/2024
Valor do contrato	R\$ 330.000,00

3.2. Dados da Contratada

Razão Social: Polivalente Ambiental Ltda.

CNPJ: 43.521.486/0001-16

Endereço: Avenida C, quadra 16, nº 30, Bela Vista, Formosa/GO – CEP 73.808-815

Representante Legal: José Martins da Silva Neto

Telefone: (61) 9 8519-2717

E-mail: administrativo@polivalenteambiental.com.br

3.3. Dados do Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Gonçalves

CNPJ: 18.025.932/0001-54

Endereço: Rua Capitão Antônio Carlos, nº 196, Centro – CEP 37.680-000

Fiscal do Contrato: Reginaldo Pereira da Rosa

Telefone: (35) 3654-1222

E-mail: reginalfopereira291@gmail.com

3.4. Visita Técnica

No dia 26 de setembro de 2023 foi realizada visita técnica, juntamente com o Fiscal do contrato o Sr. Reginaldo Pereira da Rosa, nas estradas Bocaina e Santa Galo, para conhecer a área indicada de realização dos serviços.

3.5. Escopo dos serviços

As atividades que serão desenvolvidas ao longo do contrato, conforme edital envolvem a execução de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.

3.6. Recursos Mobilizados

1.7.1. Recursos Humanos

A equipe está distribuída no escritório filial, em São José dos Campos/SP, e em Gonçalves/MG.

A equipe lotada no escritório realiza o gerenciamento das equipes envolvidas no projeto, a compilação dos relatórios a serem entregues e as tratativas com o contratante.

A equipe lotada em Gonçalves é responsável pela execução, monitoramento e acompanhamento das ações de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.

Equipe responsável pela execução de Restauração Ecológica:

- José Martins da Silva Neto, Administrador e Técnico Agrícola;
- Wellington Andrade Menezes Nabarro, Engenheiro Civil e de Segurança do trabalho;
- Manoel Willian, Técnico Agrícola/Encarregado.

3.7.2. Infraestrutura

Atualmente as equipes disponibilizam das seguintes estruturas e equipamentos de trabalho:

- Escritório Filial – São José dos Campos/SP

A equipe do escritório sede está alocada na Rua Cirilo Pereira da Silva, nº 29, Jardim Nova Flórida. O escritório conta com instalações sanitárias completas, mobiliários completos para suprimento de todas as instalações previstas, inclusive com linha telefônica, material de escritório, acesso à internet, computadores com softwares, scanners e serviço de impressão.

- Equipe de campo – Gonçalves

A equipe alocada no canteiro de obras conta com (Casa Alugada no município de Gonçalves) de forma que facilite as atividades que serão desenvolvidas, com instalações sanitárias completas, mobiliário, depósito para guarda de materiais e equipamentos e 01 veículo utilitário.

3.7.3. Acompanhamento Contratual

O Relatório de Acompanhamento - RA 01 refere-se à 1ª Medição, período de 30 de setembro de 2023 a 10 de outubro de 2023.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Foi realizada roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas Bocaina e Santa Galo. Na estrada Bacaina fora realizada a limpeza de 9,5 km (nove quilômetros e quinhentos metros) e 3 km (três quilômetros) na estrada Santa Galo, totalizando em 12,5 KM (doze quilômetros e quinhentos metros) de limpeza/roçada.




Figura 03: Depois Roçada




Figura 04: Depois Roçada



Figura 05: Antes Roçada



Figura 06: Depois Roçada




Figura 07: Depois Roçada




Figura 08: Depois Roçada




Figura 09: Antes Roçada




Figura 10: Depois Roçada



Figura 11: Depois Roçada



Figura 12: Depois Roçada




Figura 13: Antes Roçada



Figura 14: Depois Roçada




Figura 15: Antes Roçada




Figura 16: Depois Roçada



Figura 17: Antes Roçada



Figura 18: Depois Roçada



Figura 19: Depois Roçada



Figura 20: Depois Roçada



Figura 21: Antes Roçada



Figura 22: Depois Roçada



Figura 23: Depois Roçada



Figura 24: Depois Roçada



Figura 25: Antes Roçada



Figura 26: Depois Roçada



Figura 27: Antes Roçada



Figura 28: Depois Roçada



Figura 29: Antes Roçada



Figura 30: Durante Roçada




Figura 31: Depois Roçada



Figura 32: Depois Roçada



Figura 33: Antes Roçada



Figura 34: Depois Roçada



Figura 35: Antes Roçada



Figura 36: Depois Roçada




Figura 37: Durante Roçada




Figura 38: Durante Roçada




Figura 39: Antes Roçada




Figura 40: Depois Roçada



Figura 41: Antes Roçada



Figura 42: Depois Roçada




Figura 43: Antes Roçada




Figura 44: Depois Roçada




Figura 45: Depois Roçada




Figura 46: Depois Roçada



Figura 47: Depois Roçada



Figura 48: Depois Roçada




Figura 49: Durante Roçada




Figura 50: Durante Roçada



Figura 51: Depois Roçada



Figura 52: Depois Roçada